Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  
 отчетный период 9 месяцев 2019 г.
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.   
<2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения»
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.
	X
	X
	X
	1280.8
	1280.8
	1277.6
	
	мероприятия по содержанию дорог запланированы на 4 квартал 2019 года

	2
	Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.
	Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог,  восстановление поперечного профиля и ровности дорог, ).
	01.01.2019
	30.09.2019
	1022.9
	1022.9
	1019.8
	
	 3,1 тыс. руб.,  мероприятия по содержанию дорог запланированы на 4 квартал 2019 года

	3
	Основное  мероприятие 1.2.
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.
	Проведено обследование дорог с твердым покрытием, выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий 
	01.01.2019
	30.09.2019
	221.4
	221.4
	221.4
	-
	-

	4
	Основное  мероприятие 1.3.
«Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.
	Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений
	01.01.2019
	30.09.2019
	16.5
	16.5
	16.5
	-
	-

	5
	Контрольное событие  
муниципальной программы 1.1. 
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.
	Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог,  восстановление поперечного профиля и ровности дорог, ). Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений. Проведено обследование дорог с твердым покрытием, выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий.
	X
	30.09.2019
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»     
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.
	X
	X
	X
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	-

	7
	Основное  мероприятие 2.1.
«Организация дорожного движения»              
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.
	Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам
	01.01.2019
	30.09.2019
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	-

	8
	Основное  мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.
	Проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения, оформлены тематические материалы
	01.01.2019
	30.09.2019
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.1. 
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.
	Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. 
	X
	30.09.2019
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Итого по муниципальной  
программе                         
	X
	X
	X
	X
	1280,8
	1280,8
	1277.6
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения –Глава Администрации – Масевич М.В.  Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.
	X
	X
	
	1280,8
	1280,8
	1277.6
	
	


        Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                           М.В.Масевич
Исполнитель:
Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: 
«Развитие транспортной системы»  
 отчетный период 9 месяцев 2019 г.
Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 18.12.2018 № 106.
На реализацию муниципальной за 9 месяцев 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1280,8тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1277.6 тыс. рублей или 99.8 %.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20.02.2018 № 11 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 1260,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1257,6 тыс. рублей или 99,7 %.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За 9 месяцев 2019 года в установленный срок выполнены все основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» и 1.5 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»).  
Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, восстановление поперечного профиля и ровности дорог); проведено обследование дорог с твердым покрытием. Заключено соглашение на перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  поселения бюджету Красносулинского района. 
На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей или 100 %.
В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами». Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.
По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Глава Администрации                                                         
Гуково-Гнилушевского
сельского поселения                                                                    М.В.Масевич
Исполнитель:
Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.
