Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  
за отчетный период 9 месяцев 2018 г.
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.   
<2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения»
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Инспектор – Рубченко Е.В.
	X
	X
	X
	555,0
	555,0
	445,6
	445,6
	

	2
	Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	.Глава Администрации – Масевич М.В.  Инспектор – Рубченко Е.В.
	Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог,  восстановление поперечного профиля и ровности дорог).
	01.01.2018
	28.09.2018
	338,7
	338,7
	245,6
	245,6
	 93,1 тыч. руб. освоение в конце 2018 года

	3
	Основное  мероприятие 1.2.
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Инспектор – Рубченко Е.В.
	Проведено обследование дорог с твердым покрытием 
	01.01.2018
	28.09.2018
	216,3
	216,3
	200,0
	200,0
	16,3 тыч. руб. освоение в 4 квартале 2018 года

	4
	Основное  мероприятие 1.3.
«Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Инспектор – Рубченко Е.В.
	Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений
	01.01.2018
	28.09.2018
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Контрольное событие  
муниципальной программы 1.1. 
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Инспектор – Рубченко Е.В.
	Заключено 6 договоров по содержанию автомобильных дорог и 1 соглашение на перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  поселения бюджету Красносулинского района, за счет неиспользованных остатков средств ликвидируемого Дорожного фонда Гуково-Гнилушевского сельского поселения, на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Красносулинского района, для финансирования дорожной деятельности на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения. 
Проведено обследование дорог с твердым покрытием.
	X
	28.09.2018
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»     
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Инспектор – Рубченко Е.В.
	X
	X
	X
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	-

	7
	Основное  мероприятие 2.1.
«Организация дорожного движения»              
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Инспектор – Рубченко Е.В.
	Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам
	01.01.2018
	28.09.2018
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	-

	8
	Основное  мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Инспектор – Рубченко Е.В.
	Проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения, оформлены тематические материалы
	01.01.2018
	28.09.2018
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.1. 
	Глава Администрации – Масевич М.В.  Инспектор – Рубченко Е.В.
	Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. 
	X
	28.09.2018
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Итого по муниципальной  
программе                         
	X
	X
	X
	X
	645,0
	645,0
	535,6
	535,6
	

	
	
	Ответственный исполнитель  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения –Глава Администрации – Масевич М.В.  Инспектор – Рубченко Е.В.
	X
	X
	
	645,0
	645,0
	535,6
	535,6
	109,4 тыс. руб.
нанесение разметки и установка дорожных знаков планируется в 4 квартале 2018 года


        Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                           М.В.Масевич
Исполнитель:
Инспектор – Рубченко Е.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: 
«Развитие транспортной системы»  
за отчетный период 9 месяцев 2018 г.
Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 153.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 645,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2018 года заключено 7 договоров и 1 соглашение на сумму 535,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 535,6 тыс. рублей или 83 %.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20.12.2017 № 76 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 645,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года заключено 7  договоров и 1 соглашение на сумму 535,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 535,6 тыс. рублей или 83 %.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За 9 месяцев  2018 года в установленный срок выполнены все основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» и 1.5 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»).  
Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, восстановление поперечного профиля и ровности дорог); проведено обследование дорог с твердым покрытием. Заключено соглашение на перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Красносулинского района бюджету поселения, для финансирования дорожной деятельности на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения
На реализацию подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрено 90,0 тыс. рублей. Освоение средств за 9 месяцев 2018 года составило 90,0 тыс. рублей. или 100%. 
В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами». Выполнение основного мероприятия 2.1 «Организация дорожного движения» запланировано в 4 квартале 2018 года.
Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.
По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Глава Администрации                                                         М.В.Масевич
 Гуково-Гнилушевского
сельского поселения                                                                              
Исполнитель:
Инспектор – Рубченко Е.В.
