Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  
 отчетный период 1 полугодие 2017 г.
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.   
<2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения»
	Глава Администрации – Десятников Г.А.  Инспектор – Березнякова В.И.
	X
	X
	X
	1 120,5
	1 120,5
	53,9
	394,4
	1 066,6

 тыс. руб.

	2
	Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Глава Администрации – Десятников Г.А.  Инспектор – Березнякова В.И.
	Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог,  восстановление поперечного профиля и ровности дорог).
	01.01.2017
	30.06.2017
	656,9
	656,9
	53,9
	280,8
	603,0 тыс. руб., мероприятия по содержанию дорог запланированы на 2 полугодие 2017 года

	3
	Основное  мероприятие 1.2.

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Глава Администрации – Десятников Г.А.  Инспектор – Березнякова В.И.
	Проведено обследование дорог с твердым покрытием 
	01.01.2017
	30.06.2017
	300,0
	300,0
	-
	-
	300,0 тыс. руб.

мероприятия по ремонту дорог запланированы на 2 полугодие 2017 года

	4
	Основное  мероприятие 1.3.

«Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»
	Глава Администрации – Десятников Г.А.  Инспектор – Березнякова В.И.
	Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений
	01.01.2017
	30.06.2017
	50,0
	50,0
	-
	-
	50,0 тыс. руб.,  обследование и оценка состояния автомобильных дорог запланированы во 2 полугодии 2017 года

	5
	Основное  мероприятие 1.5.

«Иные межбюд-жетные трансфер-ты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-цах населенных пунктов поселений»
	Глава Администрации – Десятников Г.А.  Инспектор – Березнякова В.И.
	Увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Красносулинского района, для финансирования работ по дорожной деятельности в границах населенных пунктов Гуково-Гнилушевского сельского поселения 

	01.01.2017
	30.06.2017
	113,6
	113,6
	-
	113,6
	113,6 тыс. руб.

перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету Красносулинского района запланировано на июль 2017 г.

	6
	Контрольное событие  
муниципальной программы 1.1. 
	Глава Администрации – Десятников Г.А.  Инспектор – Березнякова В.И.
	Заключено 6 договоров по содержанию автомобильных дорог и 1 соглашение на перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  поселения бюджету Красносулинского района, за счет неиспользованных остатков средств ликвидируемого Дорожного фонда Гуково-Гнилушевского сельского поселения, на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Красносулинского района, для финансирования дорожной деятельности на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения. 

Проведено обследование дорог с твердым покрытием.
	X
	30.06.2017
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»     
	Глава Администрации – Десятников Г.А.  Инспектор – Березнякова В.И.
	X
	X
	X
	100,0
	100,0
	-
	-
	100,0 тыс. руб.

	8
	Основное  мероприятие 2.1.
«Организация дорожного движения»              
	Глава Администрации – Десятников Г.А.  Инспектор – Березнякова В.И.
	Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам
	01.01.2017
	30.06.2017
	100,0
	100,0
	-
	-
	100,0 тыс. руб.

нанесение разметки и установка дорожных знаков планируется в 3 квартале 2017 года

	9
	Основное  мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»
	Глава Администрации – Десятников Г.А.  Инспектор – Березнякова В.И.
	Проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения, оформлены тематические материалы
	01.01.2017
	30.06.2017
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Контрольное событие  

муниципальной программы 2.1. 
	Глава Администрации – Десятников Г.А.  Инспектор – Березнякова В.И.
	Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. 
	X
	30.06.2017
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Итого по муниципальной  
программе                         
	X
	X
	X
	X
	1 220,5
	1 220,5
	53,9
	394,4
	1 166,6 тыс. руб.

	
	
	Ответственный исполнитель  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации – Десятников Г.А.  Инспектор – Березнякова В.И.
	X
	X
	X
	1 220,5
	1 220,5
	53,9
	394,4
	1 166,6 тыс. руб.


        Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                           Г.А. Десятников
Исполнитель:

Инспектор – Березнякова В.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: 
«Развитие транспортной системы»  
 отчетный период 1 полугодие 2017 г.
Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 153.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 220,5 тыс. руб. В 1 полугодии 2017 года заключено 6 договоров и 1 соглашение на сумму 394,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 53,9 тыс. рублей или 4,4 %.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20.02.2017 № 11 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 1 120,5 тыс. рублей. В 1 полугодии 2017 года заключено 6 договоров и 1 соглашение на сумму 394,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 53,9 тыс. рублей или 4,8 %.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За 1 полугодие 2017 года в установленный срок выполнены все основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» и 1.5 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»).  
Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, восстановление поперечного профиля и ровности дорог); проведено обследование дорог с твердым покрытием. Заключено соглашение на перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  поселения бюджету Красносулинского района, за счет неиспользованных остатков средств ликвидируемого Дорожного фонда Гуково-Гнилушевского сельского поселения, на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Красносулинского района, для финансирования дорожной деятельности на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения
На реализацию подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Освоение средств запланировано на 3 квартал 2017 года. 
В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами». Выполнение основного мероприятия 2.1 «Организация дорожного движения» запланировано в 3 квартале 2017 года.
Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.
По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского
сельского поселения                                                                                Г.А. Десятников

Исполнитель:

Инспектор – Березнякова В.И.
