Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  
отчетный период 12 месяцев 2015 г.

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контроль-

ного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.   
<2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	X
	X
	X
	5,0
	5,0
	-
	-
	5,0 тыс. рублей

	2
	Основное
мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	Ремонта объекты капитального хозяйства не требуют.
	01.01.2015
	31.12.2015
	5,0
	5,0
	-
	-
	5,0 тыс. рублей отсутствие необходимости в проведении мероприятий

	3
	Основное  мероприятие 1.2.

«Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 20 сходов.
	01.01.2015
	31.12.2015
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Контрольное событие  
программы 1.1.    
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	X
	

	5
	Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»     
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	X
	X
	X
	602,1
	602,1
	371,1
	598,2
	231,0 тыс. рублей 

	6
	Основное  мероприятие 2.1.
«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»              
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 2560 от 29.01.2015г.

Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно договора от 05.10.2015 № 178. Погашена кредиторская задолженность 2014 года за техническое обслуживание сетей уличного освещения.
	01.01.2015
	31.12.2015
	432,2
	432,2
	246,9
	432,2
	185,3 тыс. рублей
оплата по «факту» выполненных работ 

	7
	Основное  мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника и ликвидированы 2 несанкционированные свалки. Погашена кредиторская задолженность 2014 года за утилизацию ртутьсодержащих отходов и уборку мусора на несанкционированных свалках. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.
	01.01.2015
	31.12.2015
	102,0
	102,0
	56,9
	98,7
	45,1 тыс. рублей 
в связи с низким поступлением доходов

	8
	Основное  мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования № 184/060/74 от 26.03.2015 и 472/066/02/148 от 29.09.2015; на дезинфекцию питьевой системы № 79/060/61 от 21.01.2015; на бактериологическое исследование питьевой воды № 78/060/29 от 21.01.2015. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Заключено 2 договора на ремонт памятников от 22.04.2015 № 1 и № 2.  Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.
	01.01.2015
	31.12.2015
	67,9
	67,9
	67,3
	67,3
	0,6 тыс. рублей оплата по факту выполненных работ

	9
	Основное  мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.
	01.01.2015
	31.12.2015
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Контрольное событие  

программы 2.1.
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы. Население проинформировано по вопросам благоустройства
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	X
	X
	X
	6 751,0
	6 751,0
	5 558,3
	6 750,9
	1 192,7 тыс. рублей

	12
	Основное
мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	Заключены 2 муниципальных контракта от 15.06.2015 на строительство жилых домов на общую сумму 6 750,9 тыс. руб. Подготовлена аукционная документация на приобретение жилого помещения для переселения 1 семьи.
	01.01.2015
	31.12.2015
	6 751,0
	6 751,0
	5 558,3
	6 750,9
	1 192,7 тыс. рублей оплата производилась по фактическим расходам

	13
	Основное  мероприятие 3.2.

«Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда.
	01.01.2015
	после переселения жителей из аварийного жилищного фонда
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Контрольное событие  
программы 3.1.    
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	Заключены 2 муниципальных контракта на строительство жилых домов. Подписан передаточный акт объектов долевого строительства (квартир) по адресу х.Новоровенецкий ул. Карьерная в 30м юго-западнее домовладения №42. Подписание передаточного акта объектов долевого строительства (квартир) по адресу х.Новоровенецкий ул. Карьерная в 30м южнее домовладения №42 перенесено на 2016 год.
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Итого по муниципальной  
программе                         
	X
	X
	X
	X
	7 358,1
	7 358,1
	5 929,4
	7 349,1
	1 428,7 тыс. рублей

	
	
	Ответственный исполнитель  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С.
	X
	X
	X
	7 358,1
	7 358,1
	5 929,4
	7 349,1
	1 428,7 тыс. рублей


Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                  Г.В. Щербаков
Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Горнухина Г.С.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: 
«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  
 отчетный период 12 месяцев 2015 г.
Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 154.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрены ассигнования в сумме 7 358,1 тыс. руб. В 2015 году заключено 10 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 7 349,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5 929,4 тыс. рублей или 80,6%, в том числе погашена кредиторская задолженность по мероприятиям 2014 года в сумме 91,9 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 120 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. В 2015 году фактических расходов не было.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» и 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 602,1 тыс. рублей. Заключено 8 договоров на сумму 598,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 371,1 тыс. рублей или 61,6 %.
В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» и 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»).
Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.
На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 6 751,0 тыс. рублей. По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключено 2 муниципальных контракта на сумму 7 349,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5 558,3 тыс. рублей или 82,3 %.
В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2015 году основное мероприятие 3.1 («Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»), выполненное в установленный срок. Срок выполнения основного мероприятия 3.2 («Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу») не наступил.
Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате подписан передаточный акт объектов долевого строительства (квартир).

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Гуково-Гнилушевского
сельского поселения                                                              Г.В. Щербаков

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Горнухина Г.С.

