Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  
отчетный период 1 полугодие 2016 г.

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контроль-

ного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.   
<2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	X
	X
	X
	6,0
	6,0
	-
	-
	6,0 тыс. рублей

	2
	Основное
мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	Снижение уровня потерь при произ-водстве, транспорти-ровке и распределении коммунальных ресурсов.
	01.01.2016
	30.06.2016
	6,0
	6,0
	-
	-
	6,0 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2016 года

	3
	Основное  мероприятие 1.2.

«Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведен 21 сход.
	01.01.2016
	30.06.2016
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Контрольное событие  
программы 1.1.    
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства
	X
	30.06.2016
	X
	X
	X
	X
	

	5
	Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»     
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	X
	X
	X
	549,2
	549,2
	272,4
	436,4
	276,8 тыс. рублей 

	6
	Основное  мероприятие 2.1.
«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»              
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 2560 от 29.01.2016г. Погашена кредиторская задолженность 2015 года в сумме 49,0 тыс. руб.

	01.01.2016
	30.06.2016
	413,3
	413,3
	224,5
	343,7
	188,8 тыс. рублей

освоение денежных средств запланировано в течение 2016 года


	7
	Основное  мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника. Погашена кредиторская задолженность 2015 года за утилизацию ртутьсодержащих отходов. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.
	01.01.2016
	30.06.2016
	65,9
	65,9
	29,9
	30,0
	36,0 тыс. рублей 

неисполнение расходных обязательств в 2015 г. в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов

	8
	Основное  мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	Для реализации данного мероприятия были заключены 2 договора на дезинфекцию питьевой системы и на бактериологическое исследование питьевой воды; 2 договора на ремонт памятников. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории памятников, спортивных и детских площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.
	01.01.2016
	30.06.2016
	70,0
	70,0
	47,9
	62,7
	22,1 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2016 года

	9
	Основное  мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.
	01.01.2016
	30.06.2016
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Контрольное событие  

программы 2.1.
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	Заключен договор на поставку электроэнергии уличного освещения. Произведена дезинфекция питьевой системы и бактериологическое исследование питьевой воды. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы. Население проинформировано по вопросам благоустройства
	X
	30.06.2016
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	X
	X
	X
	1 759,7
	1 759,7
	708,1
	-
	1 051,6 

тыс. рублей

	12
	Основное
мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	Продлен Муниципальный контракт от 15.06.2015 на строительство жилого дома. Подготавливается аукционная документация на приобретение жилого помещения для переселения 1 семьи.
	01.01.2016
	30.06.2016
	1 759,7
	1 759,7
	708,1
	-
	1 051,6 

тыс. рублей решением Ростовского арбитражного суда продлен срок муниципального контракта

№ 0158300000 715000004_77332       от 15.06.2015 по долевому строительству квартир; подписание передаточного акта объектов долевого строительства (квартир) запланировано на декабрь 2016 года.

	13
	Основное  мероприятие 3.2.

«Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу»
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	Ликвидация жилищного фонда будет произведена в 2017 году, после переселения жителей из аварийного жилищного фонда.
	01.01.2016
	30.06.2016
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Контрольное событие  
программы 3.1.    
	Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	Продлен Муниципальный контракт от 15.06.2015 на строительство жилого дома.
	X
	30.06.2016
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Итого по муниципальной  
программе                         
	X
	X
	X
	X
	2 314,9
	2 314,9
	1 010,4
	436,4
	1 428,7 тыс. рублей

	
	
	Ответственный исполнитель  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Шушпанова А.В.
	X
	X
	X
	2 314,9
	2 314,9
	1 010,4
	436,4
	1 428,7 тыс. рублей


Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                  Г.В. Щербаков
Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Шушпанова А.В.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: 
«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  
 отчетный период 1 полугодие 2016 г.
Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 154.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрены ассигнования в сумме 2 314,9 тыс. руб. В 1 полугодии 2016 года заключено 7 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 436,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 010,4 тыс. рублей или 43,6%, в том числе погашена кредиторская задолженность по мероприятиям 2015 года в сумме 78,9 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2015 № 119 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 6,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2016 года фактических расходов не было.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 1 полугодии 2016 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» и 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 549,2 тыс. рублей. Заключено 7 договоров на сумму 436,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 272,4 тыс. рублей или 49,6 %, в том числе погашена кредиторская задолженность по мероприятиям 2014 года в сумме 78,9 тыс. рублей. 
В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» и 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»).
Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, заключен договор по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.
На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 1 759,7 тыс. рублей. Продлен Муниципальный контракт от 15.06.2015 на строительство жилого дома. Подготавливается аукционная документация на приобретение жилого помещения для переселения 1 семьи. Фактическое освоение средств составило 708,1 тыс. рублей или 82,3 %.
В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 1 полугодии 2016 года основное мероприятие 3.1 («Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»), выполнено в установленный срок. Срок выполнения основного мероприятия 3.2 («Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу») в декабре 2017 года.
Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате продлен Муниципальный контракт от 15.06.2015 на строительство жилого дома.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2016 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Гуково-Гнилушевского
сельского поселения                                                              Г.В. Щербаков

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Шушпанова А.В.
