РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.03.2013 
                                            №  32                            х. Гуково
Об утверждении отчета о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы» по результатам за 2012 год
В соответствии с постановлением Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 04.06.2012 № 60 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие коммунальной инфраструктуры  Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков
Приложение 
к постановлению

Администрации 

Гуково-Гнилушевского 

сельского поселения

от 01.03.2013 № 32
ОТЧЕТ
о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие коммунальной инфраструктуры  Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы» по результатам за 2012 год
I. Основные результаты.
На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2012 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 137,8 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 137,7 тыс. рублей (99,9 %). 

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. 

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:
- ремонт наружных сетей водоснабжения;
- оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование водопроводными сетями и коммунальной техникой для обеспечения жителей поселения услугами по водоснабжению.
Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2011 № 117 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 30.05.2012 № 50. 

Причинами вносимых изменений явились изменение наименования Программы, увеличение объемов финансирования. 

2. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2011 № 117 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 26.06.2012 № 67.  

Причинами вносимых изменений явились изменение, расширением перечня программных мероприятий, увеличение объемов финансирования. 

3. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2011 № 117 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 30.08.2012 № 93/1. 

Причиной вносимых изменений явилась увеличение объемов финансирования. 

4. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2011 № 117 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 29.11.2012 № 14. 

Причинами вносимых изменений явились уменьшение объемов бюджетных ассигнований, изменение структуры Программы, добавление Приложения 2.
III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 137,8 тыс. рублей, использовано 137,7 тыс. рублей, что составило 99,9 %. 

Анализ результатов реализации Программы показал, что:
- общая протяженность водопроводных сетей в 2012 году составила 13370 м;
- повысился уровень охвата населения централизованным водоснабжением до 55,4 %;
- допустимое количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях не превысило допустимые значения.
Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей: 

- увеличение общей протяженности водопроводных сетей;

- увеличение уровня охвата населения централизованным водоснабжением;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
- улучшение экологической ситуации в поселении.
Специалист первой категории

по благоустройству и ЖКХ                                                                       Ершова Л.Р.

Таблица 1
ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Развитие коммунальной инфраструктуры  Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы»

за 2012 год
(тыс. рублей)

	№
 п/п
	Наименование

 мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии 

с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований 

на 2012 год
	Исполнено

(кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования)

	
	
	Всего 
	Федеральный бюджет
	Област-ной бюджет
	Бюджет поселения
	Вне-бюд-жет. источ-ники
	Всего 
	Феде-ральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет поселения
	Вне-бюд-жет. источ-ники
	Всего 
	Феде-ральный бюджет
	Област-ной бюджет
	Бюджет поселения
	Вне-бюджет. источ-ники
	

	
	Всего по программе
	50,0
	0
	0
	50,0
	0
	137,8
	0
	0
	137,8
	0
	137,7
	0
	0
	137,7
	0
	0,1 тыс. руб.

	1.
	Ремонт наружных сетей водоснабжения
	50,0
	0
	0
	50,0
	0
	113,8
	0
	0
	113,8
	0
	113,7
	0
	0
	113,7
	0
	0,1 тыс. руб.

экономия сложилась за счет меньшей стоимости работ

	2.
	Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование водопроводными сетями и коммунальной техникой для обеспечения жителей поселения услугами по водоснабжению
	0,0
	0
	0
	0
	0
	24,0
	0
	0
	24,0
	0
	24,0
	0
	0
	24,0
	0
	0


Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ 

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры  Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы»

за 2012 год

	№

 п/п
	Наименование показателя

 результативности
	Единица

 измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой

за 2012 год


	Фактические достигнутые значения показателей

	
	
	
	
	за 2012 год
	Отклонение от планового значения (+,-)



	1
	Показатель результативности:
 Повышение уровня обеспеченности населения централизованным водоснабжением
	процентов
	60
	55,4
	- 4,6

	2
	Допустимое количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях
	единиц
	3
	2
	- 1


	3
	Общая протяженность водопроводных сетей 
	м
	13370
	13370
	0




